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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
Nro. 002-2018-SDBF-MTOP

ACTA DE REUNION Nro. 018

DE LA COMISION TECNICA DESIGNADA PARA LLEVAR A
RSO PUBLICO INTERNACIONAL Nro. 002-2018-SDBF-MTOP,
R OBJETO DELEGAR AL SECTOR PRIVADO EL “DISENO,
REHABILITACION, AMPLIACION A 4 CARRILES, OPERACION
DEL CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO-BUENA FE, DE 113

udad de Quito. Distrito Metropolitano, Repiiblica del Ecuador, siendo las
jueves veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en la sala de

B B sporte y Obras une la Comision Técnica encargada
r adelante el Concurso P(bl onal Nro. 002-2018-SDBF-MTOP,
da me { Rasoludén a 23 de octubre de 2018, suscrita por

stro de Gestion del ) ado del Ministro de Transporte y

iniegraﬁa por los siguientes miembres: Mgs. José Gabnel Martinez

0 del , len calidad de Presidente de la
rcelo Loor Sojos, Sub etand slegaciones y Concesiones del
3. Patil Hernandez Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y

Asesoria Juridica (S), en calidad de Secretaria de la Comision.
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DNAL Nro. 002-2018-SDBF-MTOP.

racion de la Comision Técnica, el orden del dia se aprueba sin
,ql;lﬁi'ﬂse da inicic 2 |2 sesian con el tratamiento del primer y unico
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S IEIC A N DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO
IONAL Nro. 002-2018-SDBF MTOP.
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El $gcrqtsﬂn informa que, mediante Acta de Reunion Nro. 017 de 10 de julio de 2019,
la Comision Técnica realizo la Ultima modificacion al cronograma del proceso a
-consecuencia de una solicitud ingresada por escrito por parte del Oferente TECNICA
GENERAL DE CONSTRUCCIONES S A y acogida favorablemenie por los miembros
de la Comisidn por encontrarse debidamenle justificada: siendo las fechas que a
continuacion se detallan las que se encuentran vigentes:

Hito / Actividad Cronograma vigenta

| Negociacin entre la Enlidad Delegants y la Empresa Paslulante Hasta el 08 de agosto de 20149
_Adjudicacion = — == Hasta el 14 de agosio de 2019
Firma del Contralo. : - | Hasta el 12 de septiembire de 2019

Toma la palabra el Ing Pail Hernandez Guerrero, miembro de la Comision, y pone en
consideracion de los presentes que debido a la complejidad de los aspeclos que
conllevan el desarrollo de la Fase de Negociacion, no sera posible concluiria dentro de
la fecha limite fijada en el cronograma vigente. Estos aspeclos responden
principaimente, a la constitucion de la_Seciedad Gestora como contraparle que
suscribiré el Contrato de Concesion; los eventos relevantes gue engloban al Periodo
de Organizacion del Proyecto; |a relation del Oferente con su posible Financista y, la
redaccion del Contrato definitivo v siis Anexos.

Interviene el Dr. Marcelo Loor Sojos, miembro de/la Comision, e informa a los
I presenies que el Pliego, en su Numeral 16, denominade ‘Negociacion y Adjudhicacion”
establece que la “negociacion deberd efectuarse en'el plazo previsto en el cronograma
del proceso’ y que, “por razones justificadas se puede ampliar el plazo de Neguciacion
con el oferente convocado en el primer lugar de prelacion”

El Presidente de la Comision afiade que és'abligaciondel MTOP buscar los mejores
beneficios para el Estado, por lo que manifiesta estar de acuerdo con la ampliacién de
plazo de la Fase de Negogciacion ya que g5 de suma importadcia.que lus aspectos
principales del Proyecto s€an negoclados’de forma clara iy eficaz

*_En vitud de Ia’ éxpuesto Jlos miEmbres' dela® Comusign Téealca Nuegd de las

respectivas deliberaciones; por unanimidad ' resuelven ‘acoger ‘favorablemente |a
solicitud del Oferente TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S A. y modificar
el cronograma del Concurso Fublico Internacional Nro. 002-2018-SDBF-MTOP, en los

sigulentes términas:

Hito / Actividad Cronograma vigente

§ Nepociaciin entra la Enlidad Deleganle y la Empresa Postulante | Hasla el 29 de agosto de 2019
[ Adjudicacion | Hasta el 04 de septiembre de 2019
P | Hastael 02 de oclubre de 2019

iLa Comision Técnica dispone que por Secretaria se gestione a lraves de las unidades
ompetentes la publicacion de la presente Acta en la pagina web del MTOP, para que
8ea de conocimienta general y cumplir con los principios de publicidad y divulgacion
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ar, siendo las diecisiete horas del dia veinte cinco de julio
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