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CONTRATO N°® RE-EEI-EPA-021-2015

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO INTERVENCION, AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA — PHASE
ETAPA "

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Ernpresa Plblica del Agua
EPA EP, representada por el arquitecto Angel Ratl Sanchez Montenegro, en calidad de Gerente
General, conforme consta en la Accidn de Personal Nro.000180 de 14 de julio de 2015, @ quien en
adalante se le denominara CONTRATANTE; vy, por otra la Empresa China International Water &
Electric Corp— CWE, legalmente representada por el Ing. ZHU XIAOHUA, en calidad de
Representante lLegal y Apoderado General; 2 quien en adelante se Je denominara
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01. Mediante Resolucion de Directorio Nro. DIR-EPA-EP-2015-005 de 2 de julio de 2015, e!
Directorio de la Empresa Plblica del Agua EPA EP, conocid y autorizé el Inicio de {os
trdmites para la contralacion por $250°076.080,68 (Incluido IVA) del Proyeclo
“Intervencién, Ampliacion y Construccldon dei Plan Hidraulico Acueducto Santa Elena-
PHASE"

El Decreto Ejecutivo Nro. 822, se expide el REGLAMENTO QUE REGULA LAS
ATRIBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES OE LOS DIRECTORIOS Y DE
LAS GERENCIAS GENERALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA FUNCIOM
EJECUTIVA, que en su arfculo 9, inclso segundo establece: “...En el caso de
contrataciones, las autorizaciones del Directorio se circunscribiran al inicio de Jos procesos
precontractuales. No corresponde al Directoric autorizar la suscripcion de contratos. Fl
Gerente General suscribird los contratos de la empresa, una vez que haya verificadr el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas las elapas, &I
conocimiento por parie del Directorio de [a suscripcion de los contratos no exime de |z
responsabilidad exclusiva de| Gerente General en dichos procesos,";

El Ministeric Coordinador de Sectores Estratégicos, a través de! oficio Mro, SE-DVM-2015-
0284-0, de 2 de oclubre de 2015, emite el aval para la ejecucidn del proyecto;

Con oficio Nro, SENPLADES-SGPBV-2015-0984-OF de 27 de noviembre de 2015, la
Secretarla Nacional de Planificacion y Oesarrollo, emite el dictamen de prioridad para Iz
primera etapa del proyecto en mencién;

Mediante oficios Nos. MINFIN-DM-2015-0693, y MINFIN-VGF-2015-0145-0, ambos de! 3¢
de noviembre, el Ministerio de Finanzas emite el Aval para la emision de certificacioncs
presupuestarias en cumplimiento del Acuerdo 149 del 13 de abril de 2015; asl como
también emite la cerlificacion plurianual para el proyecto;

1.02. Previo los informes y los estudios respectivos, 2 maxima autoridad, mediante Resolucidn
Nro, EPA-EP-GG-156-2015, se aprueban los pliegos y autoriza el inicio del proceso de
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Régimen Especial para la Suscripcion de Conlratos Entre Entidades Publicas Mo, RE-EE!-
EPA-021-2015, para |a ejecucion del Proyecto "INTERVENCION, AMPLIACION Y
CONSTRUCCIDN DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA CLCNA — PHASE,
ETAPA [”, con un presupuesto referencial de §. 134.310.629,22 (CIENTO TREINTA Y
CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NMOVENTA Y NUEVE, COM
22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas {VA, vy un pla?o para
la construccién y prueba de |a totalidad de Ias obras contratadas es de veinte y siele (27)
meses contados a partir de la fecha en que se dé la orden de inicio de las obras® en este
plazo estan incluidos tres meses de pruebas del sistema,

Se realizo la respectiva invitacién a las Empresas Estatales de la Republica Popular China,
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE; CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION (SUCURSAL ECUADOR); SINOHYDRC CORPORATION LIMITED, con
el fin de que procedan a la presentacion de sus ofertas Técnicas y Econdmlcas.

mediante memarando No. EPA-CT-PHASE-002-2015 de 28 de diciembre de 2015, se
remite al Gerente General de |la EPA EP, el informe de calificacidon de las ofertas que
fueron presentadas en el proceso Régimen Especial para la suscripcion de contratos
entre Entidades Pdblicas No. RE-EEI-EPA-021-2015, para la "INTERVENCION,
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA
ELENA — PHASE, ETAPA ", cuya recomendacion de adjudicacion es para la
empresa CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE.

Mediante Resolucién No. EPA-EP-GG-169-2015, de 29 de diciembre de 2015, El
Gerente General de la EPA EP, resolio adjudicar a la Emgpresa CHINA
INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP- CWE, para ejecutar el Proyecto:
“INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO
ACUEDUCTO SANTA ELENA — PHASE, ETAPA I, por un valor de USD$
112.547.650,87 mas IVA y un plazo de ejecucion de 27 meses contados a partir de la
orden de inicio de los trabajos, que incluyen tres meses de prueba.

' Clausula Segunda.- DOCUMENTQS DEL CONTRATO

2.01.-

Forman parte integrante del contrato los siguientes decumentos:

@) Elpliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego

CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de
la contratacion.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a fa fecha de la
invitacién en la pdgina institucional del SERCOR,

¢] La oferta presentada por el CONTRATISTA, con lodos sus documentos gue la
conforman.

d) La resolucion de adjudicacién Nro. EPA-EP-GG-165-2015, de 29 de diciembre de
2016&.

e) Los que ecrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebror el
contrato; y, .

f) Demds documentacién que ha servido de suslento dentro del proceso,

~
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Clausula Tercera.- OBJETO RDEL CONTRATO

3.01.-

El Contratista se obliga con la Empresa Publica del Agua EPA EP, a efecutar el Proyecta
“INTERVENCION, AMPULIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO
ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHAS ETAPA 1", a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE, segun las caracter/sticas constantes en la oferta, términos de referencia,
pliegos ¥ sus pertinentes modificaciones, los mismos que se agregan y forman parte
integrante de este contrato, con pleno valor legal y contractual,

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.01.-

4.02.-

El valor del presente cantrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de
US $. 112.547.650,97 (CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL- SEISCIENTOS CINCUENTA, CON 897/100 Ddlares de los Estados Unidos de
América), mas IVA, de conformidad con la oferta, presentada por el CONTRATISTA.

Los precios acordados en el contrato, constituirdn la (nica compensacién al
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impueslo, derecho ¢ tasa que
tuviese que pagar, exceplo el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.01.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

5.01.-

5.02.-

En virtud de la celebracién del presente contrato, la CONTRATISTA se obliga para con La
Empresa Pulblica del Agua EPA EP, a la ejecucion del Prayecto “INTERVENCION,

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA
ELENA — PHASE, ETAPA |", y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion
del objeto de la contratacion, de conformidad con los términos de referencia (TDR), los
pliegos y sus pertinentes modificaciones, la oferta presentada, las condiciones particulares
y generzles del contrato, demas documentas contractuales y a la legislacién ecuatorana
aplicable sobre la materia.

El conlratista preparara las planillas mensuales, las cuales se pendran a consideracién de
la fiscalizacién en los 5 primeros dias de cada mes y seran aprobadas por ella en el
términa de 10 dlas, luego de lo cual, se continuara con el tramite ante el Administrador del
Contrato.

Ademas, el coniratista presentara con las planillas el estado de avance de] proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valos
elecutado hasta el mes anterior y'en el periodo en consideraclén; {a cantidad v el valor
acumulade hasta ia fecha, incluyendo el valor de los rubras subcontratados, adjuntando e
certificado del no adeudar al |IESS, con su pertinente comprobante de page de las

por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar fa planilla correspondiente. , i

aportacicnes mensuales, Estos documentos se elaboraran segin el modelo preparado
/ 3
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Igualmente, la Contratlsta se obligard a cumplir con lo dispueslo en el Plan de Manejo

Ambiental.  Asl como, también desarrollard la ingenlerla de detalle, que el proyecto
demande.

La Contratista debera realizar los planos definitivos (AS BUILT), que deberan ser
entregados en respaldos digitales con exlensian DWG (AUTOCAD), formate PDF y en
respaldo fisice, impreso en formato AQ, correctamente doblados. Todos los planos
deberan contener una tarjeta de informacién con los siguientes datas: logo de la EPA EP,
del contratista y de la fiscalizacidn, nombre del proyecto, ubicacidn del proyecto (parroguia,
canton, provincia), contenido de la lamina, implanlacion dénde se ubique el bloque al cual
se hace referencia en los dibujos de la [amina, escala del dibujo preseritado en la lamina,
firma del profeslonal responsable, fecha, especificacién del nhorte, numeracion de lamina.

Responsabilidades del contratista en la importac/dn de los bienes.- En conslderacion
a que en los precios unitarios el Contratista debe inclulr todos los impuestos, derechos v
otros gravamenes que le sean aplicables, los bienes deben suministrarse en los términos

. DDP (Deliveried Duly Paid — Entregado con Derechos Pagados en las bodegas del

Contralista en el silio de ]as obras, de la tltima edicién de los INCOTERMS de la Camara
internacional de Comerclo, con excepclan del pago de derechos e impuestos arancelarios,

- en razdn de que la EPA P, como institucion del sector pubiico, estad exonerada.

Para poder acogerse a esta exoneracién, los documentos de importacion deberan
efectuarse a nombre de la Contratante, en donde constara su nimero de Registro Unico de
Contribuyentes (RUC). Estos documenlos deben ser suscritos por el funcionario del
Confratante autorizado para el efecto,

El Contratista sera el responsable y asumird los costos de todos los tramites necesarios
para la compra, importacion y entrega de los bienes, entre los cuales se encuentran, pero
no limitan su responsabilidad, los siguientes:

Tramitar las autorizaciones previas que requiere una importacion para el sector publico.
Reallzar la compra de los bienes en el exlerior a nombre de la EFPA ER

Realizar todos los trdmites que se requiera para [a importacién hasta la aprobacidn y pago
de la planilla correspondiente,

Conlratar el transparte en el extranjero y en el pals de los bienes imporlados hasta las
bodegas del Contratista en el sitio del Proyecto.

Contratar las pélizas de seguro para el transporte internacional ¥ nacional.

Cancelar los impueslos, tasas y demds gravdmenes ds los que la EPA EF na se exonere,
La verificacidn en fébrica del cumplimiente de especificaciones técnicas y certificados de
procedencia y produccidn de los bienes.

La verificacidn de los bienes en el pais de ongen.

Entregar un expedienfe completo del proceso de importacion una vez gue los bienes se
encuentren en las bodegas del contratista en el sitio del proyscto.

Cualquier otro pago que demande el suministro de los bienes importados en lérminos DOP
(Despacho, Desaduanizacidn y Pago). !
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La exoneracioén a las imporlaciones de las empresas publicas contenidas en el Articulo
125 del Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones a los siguientes
tributos, aranceles, salvaguardias, impuesto a la salida de divisas e impuesto al valor
agregado, sera aplicable solamente a los bienes que no sean producidos en el pais.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

6.01.-Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecldas en otras clausulas del

contrato y sus anexos, las siguientes:

Dar tramite pertinente a las peticiones del Contratista y de |z Fiscalizacion, a |os problemas
que se presentaren durante [a ejecucién del contrato, |

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacidn relevante relacionada con
los trabzjos de construccidn, de los que dispusiera y realizar las gastiones que le
corresponda, ante los distintos organismos publicos.

£n caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrara los
conltralos complementarios correspondientes.

Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumglir cen las
obligaciones derivadas del cantrato.

Proporcionar a LA CONTRATISTA, los terrenos donde se implantara el Proyecto, de acuerdo al
cronograma de avance de la obra. Se encargara de los procesos de expropiacién vy
servidumbres de terrenos y los costos respectivos, para obras permanentes, y terrenos
necesarios para la copstruccidn como minas, canteras y botaderos.

Realizar las gesliones, tramites legales y administrativos que le corresponda efectuar a la EPA
ante los distintos organismos plblicos, en fonma 4gil y oporiuna, incluyendo la obtencién de la
Licencia Ambiental del proyecto, asi como las licencias ambientales y permisos de las cariteras,
de tal manera de asegurar la conlinuidad de la ejecucion del Contrato,

Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO

7.04.-E[ valor del contrato se cancelara de la siguiente manera:

- El 20 % def valor totel del rubro a la presentacién dal contrato suscrito con el fabricante de

a) ANTICIPO: Un anticipo equivalente al 40% del monto total de| contrato, previo a la entrega
de las garanlias correspondienles por parte de la contratista que respalde los valores
recibidos. E[ anticipo sera amortizado durante la ejecucion del plazo contractual del valor
de cada planilla, de conformidad con el cronograma de amortizaciéon que presenlara la
contratante y que formara parte del contrato, de conformidad cen lo sefialado en el Art. 13G
del Reglamento General de |la Ley Orgénlca Nacional de Contratacion Puablica.

El anticipo que la Empresa Publica del Agua EPA-EP, entregara a la contratista no podra
ser destinado a fines ajenos a esla contratacion.

b) Los suministros serdn pagados de la siguiente manera;

los bienes; ’ Y
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E1'10% del valor total del rubro a la presentacion de fos documentos de embarque;

E1 20 % del valor total del rubro una vez que los bienes se encuenlren en las bodegas del
conlratista en el sitio del proyecto y hayan sido verificados y aceplados por la Fiscalizacién;
El 20 % del valor lotal del rubro una vez que Jos equipos hayan sido instafados en obra y
aprobados por la fiscalizacién;

E| 30 % restante, una vez concluido el periodo de pruebas de Jos equipos.

De cada pago que se realice se descontard el porcentaje de anticipo entregado al
contratista.

El valor del contrato sera pagade mediante planillas mensuales de avance de obra,
debidamente aprobadas por la fiscalizacion y abalizadas par el Administrador de Contrato.

No habrad lugar 2 zlegar mora en el pago por parte de la Contratista, mientras no se
amortice la totalidad del anlicipo otorgado.

La amortizacidn del anticipo entregedo se realizara conforme lo establecido en [a
Disposicion General Sexta del Reglamento General de la LOSNCP, reformada mediante
Decreto Ejeculivo No,791 y publicado en el R.O. No.469, de 14 de junio del 2011.

Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se cbservaran las siguientes
reglas:

Los tllimos cinco dias de cada mes, conjuntamente con la Fiscalizacién, el Conslructor,
medira las canlidades de obra realizadas durante el pericdo

Las planillas serdn preparadas por capllulos y sigulenda el orden establecido en el
Formulario No. 2 "Descripcién de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios"” con sujecién a
los precios unitarios en ddlares de los Estados Unidos de América de los diferentes rubros
v porlas cantidades reales de trabajos ejecutados.

El Contratista presentard a la Fiscalizacién dentro de los cinco (5) primeros dias laborables
de cada mes, Ia planilla de obra del mes anterior. La Fiscalizacién lendré cinco (5) dias
laborables desde Ja fecha de presentacion de fa planilla por parte del Conlratista, para su
aprobacidn. En caso de existir cbjeciones comunicaré por escrito denlro del mismo término
al Contratista solicitando su comreccidn, La Planilla seré corregida y enviada a la
Fiscalizacién por el Conlratisle denlro de los lres (3) dias laborables siguientes; asf misma
{a Fiscalizacién dispondré de tres (3) dias laborables pars aprobar y remitir al Adminisirador
del Contralo la Planilla corregida. De persistir las objeciones, estas quedaran pendientes
para ser resueltas en la planilia siguiente. El Administrador del Contrato tendri cinco (5)
dias faborables para tramitar la planilla para su pago. La CONTRATANTE dispondrd de 10
dlas laborables para proceder el pago de la planilla.

Si la Fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecién,
transcurrido los plazos indicados, se entendera que la planilla ha sido aprobada y debe ser
pagada porla CONTRATANTE,

El Conlratista, como requisito para el trdmite de pago de las planillas, presentarda a la
Fiscalizacién el cerlificado de no adeudar al Instilutc Ecualoriano de Seguridad Social,
de todo el personal que utilice en las labores relalivas a este contrato, correspondientes al
mes inmedijato anterior al mes que se planilla, requisitos sin los cuales la CONTRATANTE
no realizaréd pago alguno conforme o los Arts, 86 y 87 de la Ley de Seguridad Sociel,

por tanto no correra el plazo fijado para su pago. Para el tramite de la primera planliia no se

publicada en el Suplemento del Reglistro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001.::%
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presentarén estos documentos.

En caso de que el Contratista no presentare la planilla dentro de los plazos establecidos se
enlendera que hay mora de su parte. En estos casos la Flscalizacién elsborara una planiiia
provisional y la enviard al Administrador de! Conirato pare su pago, sin peguicio de (3
aplicacion de las multas correspondientes. .

A la planilla se adjuntarén los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de |laboralorio y

otros que carrespondan,

Con las planilias, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un

cuadro informative resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unldad, cantidad

lotal ejecutacla a la fecha y el valor total conlratado; las canlidades y el valor ejfecutado

hasta el mes anterior y en el periodo en conslderacidn; y, la canlidad y el valor acumulado

hasta la fecha, expresado en Délares de los Estados Unidos de América.

Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarén segiun el modelo

preparado porla CONTRATANTE y serd requisito indispensable para tramitar el pago de la

planiila correspondiente.

De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato,

Pagos Indebidos: La CONTRATANTE  se reserva el derecho de reclamar a Ia -
CONTRATISTA, en cualquier liempo, antes o después de la ejecucién de la obra, sobre’

cualquier pago indebido por error de cédlculo o por cualquier otra razon, debidamente

justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este

motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el Interés calculado a la tasa

maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Todos los pagos del Contrato, se realizaran, mediante la transferencia de los valores que
correspondan a la cuenta bancaria que indicard oporiunamente por escrito LA
CONTRATISTA, para este efecto,

Planillas de liquidacién: Juplo con la solicitud de entrega-recepcién provisional de las
obras, €l CONTRATISTA presentara una plnlilla del estade de cuenta final de las obras
ejecutadas que incluye el detalle de las planillas mensuales de obra y su reajuste de
precios, la planilla de liquidacion con [os volimenes definitivos trabajados y su reajuste,
provisional de precios, planillas de trabajos realizados bajo la modalidad de costo mas
porcentaje y/o por orden de trabajo impartida.

Para |la recepcion definitiva se debera contar con la liquidacién econdmica definitiva del
contrato, que incluird a mdas de lo indicado, cualquier page adicional, titulo de crédito,
liquidacion de volimenes de obras pendientes por discrepancias, liquidacion definitiva del
reajuste de precios, o cualquier otro pago o retencion, que se haya efectuado con ¢
posterioridad a la suscripcidn del acla de recepcidn provisional. Su revisién y pago se
realizaran denlro de los plazos establecidos para el tramite de planillas.

Clausula Octava.- GARANTIAS

8.01.-

En este contrato se rendiran las siguientes garantias:
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a) La garantia de fiel cumplimiento del contralo se rendira 15 dias posteriores a la firma del

c)

contrato, por un valor igusi al cinco por ciento (5%) del monto lotal del mismo. Esta garantia se
presentara en una de las formas delerminadas en los numerales 1, 2 0 5 del articulo 73 de |a
LOSNCP. Por la naturaleza de [a relacién contractual entre empresas piblicas, la contratante
ante el pedido de la contrafista, podra autorizar un plazo adicional para la entrega de esta
garantia, ?

La garantia de buen uso del anlicipe se rendira por un valor igual al delerminado y previsto en
el presente contrato, que respalde el 100% de los valores por este concepto.

Estas garantias se emiliran en doélares de los Eslados Unidos de América y podran
presenltadas en cualqulera de las formas previstas en et articulo 72 de la LOSNCP.

Garantia técnica emitida por los fabricantes de los equipos y suministros a incorporarse
definltivamente a las obras, vigenie por un afo contado desde la suscripcidon del Acta Entrega
Recepcion Provisional, para asegurar que los equipos y suministros sean nuevos, de éptima
calidad, idéneos para el objetc propuesto, sin defectos ocultos y que se ajusten z las
Especificaciones Técnicas. La garantla técnlca cubrird ademas todo defecto o error del
proceso de fabricacion y cualquier defecto y/o falla de los materiales empleados en su
montaje.

Si al solo juicio de la EPA EP, se detecta que todo o parte de los equipos y suministros no
funcionare, lo hiciere en forma deficiente o no cumpliere con los requerimientos establecidos
en las Especificaciones Técnicas, oferta y/o documentos del Contrato, se interrumpira el plazo
de garantia hasta que se hayan cumplido a satlsfaccion de la EPA EP teodas las tareas de
reparacion y/o reposicién que sean necesarias, para que tales equipos y suministros cumplan
las Especificaciones Técnlcas, las instrucciones de la Fiscalizacion y lo establecido en el
Contrato. En este caso, el plazo total de la garantia se relniciarad a partir de 1a fecha en que se
haya superado el problema que orlginé la suspensién,

B.02.- Seguros

8.02.01.- La CONTRATISTA se obliga a contratar una pdliza de seguro contra todo riesgo
de conslruccion tipo "AlRisk", para amparar la ejecucion de las obras desde su inicio hasta
la Recepcidn Provisional de las mismas.

La poliza debera cubrir, entre otros, dafios accidentales e imprevistos externcs e internos
y/o pérdidas fisicas de:

- De las obras;

- De la maquinaria, equipos y maleriales de su propiedad gue esltuvieren a su carga y que
seran ulilizados en [a construccion del Proyecto;

- De Jos squipas y suministros, desde su entrega on las bodegas del conlratista en el sitio
del proyecto hasta la recepcion provisional de las obras.

8.02.02.- La CONTRATISTA deberd contratar seguros de transporte que cubran el
transporte externo e interno de los equipos y suministros desde el puerto de embarque en
el extranjero hasta las bodegas del contratista en el sitio del proyecto. El valor asegurado
en cada caso serd el de reposician de los bienes y mateniales en cuestion.
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B.02.03.- La CONTRATISTA deberd contralar un Segure de Responsabilidad Civil
Extracontractual, que cubra los predlos, trabajos y operaciones, y que ampare lo siguiente:

a) La responsabllidad civil exfracontractual en que incurra la CONTRATISTA o sus
Subcontratistas por cualquier dafo causado a cualquier bien o propiedad de terceros
Incluyendo aquellos que tenga confiados a su cuidado o en custodia.

b) La responsabilidad civll por dafos exiraconltractuzles por lesiones imputables al
Contratista o sus Subcontralistas Incluyendo la muerte, ocurridas a personas que no estén
al servicio de la CONTRATISTA o sus Subcontratistas,

c) La responsabilidad civil por dafos o bienes de terceros o terceras personas ocasionados
por los vehlculos propiedad de la CONTRATISTA o sus Subcontratistas,

8.02.04.- La CONTRATISTA asegurara a todo su personal local en el nstitute Ecuatoriano
de Seguridad Scclal (IESS), de conformidad con la Ley y velard por el cumplimiento de
estas obligaciones por parte de sus subcontratistas..

Clausula Novena.- PLAZO

9.01.- La Empresa Plblica del Agua EPA EP, requiere que [a construccién y prueha de la
totalidad de los trabajos contratados sean ejecutados en un plazo de veinte y siete (27)
meses contados a partir de la fecha en que se dé la orden de inicio de Jas obras; en este
plazao estén incluidos tres meses de pruebas del sistema,

La orden de inicio se dara una vez sea olorgado el primer anticlpo correspondiente al 15%
del monto del cantralo.

El plazo de ejecucion no estard sujeto a modificaclones, salvo en los casos eslipulados er
el contrato, y corresponden exclusivamente a: 2) situaciones de fuerza mayor o caso
fortulto, definidos en el Art. 30 del Cédigo Civil ecuateriano, aducidas por el Contratista y
.acepladas por la EPA,; y b): obras adicionales ordenadas ¢ autorizadas por la Contratante.

EL CONTRATISTA garantizara que sus obligaciones contractuales serdn cumplidas en
estricta atencidn al Cronograma que sea definido contractualmente.

El contratista, se obliga a Iniclar los lrabajos a partir de Ia orden de inicio, emltida por el
Adminlstrador del Contrato y conlinuara ininterrumpidamente hastza la total terminacion de
las obras contratadas y cabal cumplimiento de sus cbligaciones a entera satisfaccién de |a
entidad contratante.

9.02.- PRORROGAS DE PLAZO.-Casos que Justifican la prérroga de plazo:

") LA EPA EP podré prorrogar el plazo latal o los plazos parciales constantes en el
cronograma valorado de los lrabajos, sdlo en los casos que se indican a continuaclén
y siempre que LA CONTRATISTA as/ lo solicite por escrilo y justifique, a satisfaccidn
de la EPA EP los fundamentos de su pedido, dentro de los quince (15) dlas siguienles
a Ja fecha de producido el hecho que motiva lg solicitud:Por fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contralo, previo informe de Ia
Fiscalizacion, Tan pronto desaparezca la ceusa de [uerza mayor o caso forluito, ei
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CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucidn de /a obra, sin necesidad
de que medie ndlificacién por parte del Adminisirador del Coniralo.

Cuando la CONTRATANTE ordene la gjecucion de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las canlidades de obra estimadas y que constan en la Tabla
de Descripcién de Rubros, Unidades, Cantidades v Precios,

c) Por suspensiones en los frabajos o cambios de las aclividades previstas en el

cronograma, motivadas por jJa CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
Fiscalizacldn, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA,

d) Si la CONTRATANTE no hubjera solucionado los problemas administrativos-

05.03.-

09.04.-

09.05.-

8.06.-

8.07.-

coniractuales o constructivos en forma oportuna, cuando lales circunstancias incidan
en la ejecucién de fos trabajos.

En casc de no existir la nolificacion de LA CONTRATISTA sobre el acaecimiento de uno
de los hechos alegados para la prorroga del plazo, dentro de los 15 dias previstos en el
numeral 09.01, no se concedera prérroga de plazo alguna

En casos de prérroga de plazo, el contratista presentard a la Fiscalizacidon la
reprogramacion correspondiente de |as obras para su revision y aprobacion; si no lo hace
o no hubiere acuerdo en su elaboracién dentro de los guince dlas siguientes a los que tal
ampliacion fue concedlda, la Fiscalizacidn, dentro de los cinco dias habiles siguientes,
elaborard la reprogramacion la cual serd de cumplimiento obligatorio. E! nuevo
cronograma, sustituird al original o precedente para el periodo que fue autorizado a
reprogramar y lendra el mismo valor contractual del sustituido.

Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorizacion de la
maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informes del Administrador del Contrato y
de la Fiscalizacion.

Recepcidn Provisional.- Procedencia de la recepcidn: La recepcion provisional se
realizard a peticién de la contratista, cuando a su juicio se encuentren cumplida lodas sus
obllgaciones contractuales y asl lo notificare por escrito a la Conlratante para que se
proceda con tal recepcion.

La recepcion provisiona! se iniciara dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a la
fecha en que la Contratante haya reclbido la comunicacion de la contratista, Dentro de este
plazo la Contratante podrd negarse a realizar la recepcion provisional, sefialando
concretamente las razones que tuviese para su negativa,

Observaciones a las obras.- Si durante la verificacion y prueba de las obras y
equipamiento se encuentran pares incompletas, defectuosas o no aceptables, la
Contratante comunicard a la Contralista tales cbservaciones a fin de que sean
subsanadas, concediéndole, un plazo para este propdsito. Atendidas las observaciones, Ia
contratista notificarda a la Contratante para que realice una nueva verificacidn. Si
terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Contratante considera que la ejecucion
del Conlrato es satisfactoria, procederd a elaborar el Acta de Entrega Recepcian
Provisional.
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9.08.- Recepciones Parciales.- La Enlidad podrd, de asi convenir a los intereses institucicnales,
establecer entregas parciales de las obras, de conformidad con lo establecido en el Articulo
124 del Reglamento a la Ley Organica, del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

9.09.- Recepcidn Definitiva.- En el contrato de obra, {a recepcidn definitiva procederd una vez
transcurrido el término previsto en el contrato, que no podra ser superior a sels meses,
contados desde la suscripcion del acta de recepcidn provisional total o de la Gltima
recepcidn provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas,

La recepcién definitiva se reallzara en el términe 6 meses, en funcidn de lo previsto en los
Incisos primero y segundo de| articulo 123 de| Reglamento General de la Ley Orgdnica dei
Sistema Naclonal de Contratacion Publica, a contarse desde |a suscripcidn del acta de
recepcldn provisional o de la Ultima recepcion provisional parcial,

9,10.- Contenido de las Actas: Las aclas de entrega recepcién parcial, provisional o definitivas
tendran el contenido establecido en el articulo 124 del Reglamenta a la Ley Organica del
Sistema Naciona! de Contratacidn Publica y seran suscritas por los mlembros de la
Comision Técnica y por el Contralista.

Para todos los procesos de recepcion se contara con un informe de fos trabajos ejecutados
por el coniratista, aprobados por el fiscalizador y avalados por el Administrador de
Contrato.

Cliusula Décima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

10.01.- La CONTRATANTE efectuara LA CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuara como agente de retencidn del Impuesto a Ja Renta e Impueslo al Valor
Agregado, al efecto procedera conforme la legislacién tributaria vigente,

10.02.- Es de cuenta de LA CONTRATISTA, cuando fuere del caso, el pago de los gastos
notariales, de las copias cedificadas del contrate y los documenios que deban ser
protacolizados. LA CONTRATISTA entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, e
pago de los derechos notariales y el de las coplas serd de cuenta de LA CONTRATISTA.

Clausula Décima Primera.- MULTAS

11.01.- Par cada dia de retardo en el cumplimiento del plazo total de|l contrato, se aplicara una
multa correspondiente al 0.5 por mil del valor total del contrato y de los complementarios,
en casc de haberlos.

11.02.- Por no ubicar e| Equlpo Minimo de acuerdo al Cronograma de su utilizacién o retirarlo sir
causa justificada y sin la autorizacion respectiva, se aplicard una multa diaria de} 0.5 por m.
del valor del Contrato, y durante e} {iempo que dure el incumplimiento.

11.03.-La Conlratante sancionara al Coptratista, con mulla diaria equivalente al 0 5 par mil del leu
del contrato, en los slguientes casos: f
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a) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo s los
compromisos conlractuales.

b) Si el Conlratista no acatare las drdenes de la fiscalizacion o de la EFPA EP: esta mulfa
se apficard durante el iempo que dure este incumplimiento.

c) Cuando intencionalmente el Conlralista obstaculice los trabajos de otros conlralistas o
de los trabajadores del Conlratante,

d} Por retraso en la enfrega de las planillas de obra conforme lo indicado en fa 7.01 de
esle Conlrato.

e) Por incumplimiento en el avance da los trabajos, de conformidad con el cronograma
valorado presentade por el contratista y aprobado por (a Fiscalizacién. El cumplimiento
minimo deberd ser superior al 80% del avance carrespondiente al mes evaluado mas
el 100% del avance acumulado del periodo anterior.

1) Por no corregir dentro del plazo concedido las partes incompletas, defecluosas o no
aceptables, identificadas por la EPA EF durante [a verificacion y prueba de las obras y
equipamliento previo a la recepcidn provisional del centralo.

11.04.- Se impondra la multa del 0.5 por mii del valor del contrato, por cada dia que pase sin que el
contratista solicite se proceda a la Recepcién del contrato tanto para la recepcion
provisional cormo para Ia recepcidn definitiva.

11.05.- Los valores de las multas serén deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en
gue se produjo e hecho que motiva la sancion,

11.06.- Si el valor de las multas excede del 5% del monlo total del contrato, el contratante podra
darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

11.07.- Las multas impuestas a la contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa de
acuerdo con la normatividad juridica apllcable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad
a lo establecido en el Art, 71 tercer inciso de |a LOSNCP.

11.08.- La contratante queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa
impuesta de los valores que por este contrata le corresponde recibir sin requisito o tramite
previo alguno,

11.09.- Sj la Contratante se enconirare en mora en el page de sus obligaciones, asl como en la
entrega del anticipo, nc podrd aplicar multa alguna al Contratista, derivado de!
cumplimiento del cronograma valorado, por as! disponerlo el Articulo 1568 del Cédigo Civil.

Clausula Décima Segunda.- DEL REAJUSTE DE PREC|OS

12.01.- Procedencia: En aplicacién de los Articulos 126 al 131 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sisterna Nacional de Contrataclén Piblica, en el caso de producirse variaciones
en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el contrato, los
costos se reajustaran para efecto de pago del anticipo y de Jas planillas de ejecucion de obra,
desde la fecha de variacion, mediante la aplicacion de formulas matematicas, elaboradas en
base de las condliciones vigentes, trelnta dlas antes de la fecha de la presentacién de la oferta,
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La Férmula Polindmica de Reajuste de Precios, forma parle inlegrante de este contrato y
consta al presente instrumento legal.

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnzi/io + pxXi/Xo).
Los simbolos anteriores tlenen el siguiente significado:
Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planiiia.

Po = Valor del anlicipo o de la planijlla calculada con las cantidades de obra gjecutada a
los precios unitarios contractuales desconlada la parte proporcional del anticipo, de
haberlo pagado,

p1 = Coeficiente del componente mano de obra.
P2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demas componenles principales,

px = Coeficiente de los olros componentes, considerados como "no principales", cuyo
valor no excedera de 0,200.

Los coeficientes de la férmula se expresaran y aplicardn al milésimo y la suma de aquellos |
debe serlqual a la unidad.

Bo = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por lsy o acuerdo ministerial

para las comespondientes ramas de actividad, més remuneraciones adicionales y
obligaciones patronales de aplicacion general que deban pagarse a lodos los lrabajadores

en el pafs, exceptuando el porcenlsje de la participacién de los trabajadores en las
utilidades de empresa, los vidticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilia

tipo eslard conformada en base a los anélisls de precios unitarios de la oferta adjudicada, i
vigenles treinta dias anles de la fecha de cierre para la presentacién de las ofertas que

constara en el contrato.

B1 = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, expedidos por [a ley o acuerdc
ministerial para las correspondientes ramas de actividad, méds remuneraciones adicionales
y obligacicnes palronales de aplicacién general que deban pagarse 2 lodos los
trabajadores en ef pals, exceptuando el porcentale de participacién de los trabafadores en
las ulilidades de la empresa, los vidlicos, subsidios y beneficios de orden sacial; esta
cuadrilla lipo estard conformacda sobre la base de los andlisls de precios unitarios de |a

oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planlilas de efecucién de '
obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los praclos o Indices de precios de los componentes principales
vigentes lreinfa dias antes de la fecha de cierre para la presentacién de las ofertas, fecha
que constard en el contralo,
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Cl, DI, El,...2] = Los precios o los indlces de precios de los componentes principales a la
fecha de pago del anticipo o de las planillas de gjecucion de obras.

; Xo = [ndice de componentes no principales correspondienle al tipa de obra y a la falla de
I ésle, el Indice de precios al consumidor treinta dias antes de la fecha de cierre de la
: presentacion de las ofertas, que conslard en el conlrato.

X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tpo de ohra y a falta de
ésle, el indice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas
de gjecucidn de obras.

12.02.- Aplicacion de la féarmula de reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizara
mensualmente y serd efectuado provisionalmente en base a los precios o indices de precios a
la fecha de presentacion de las planillas por la fiscalizacion o unidad de conlrol de cada obra
tramiténdole conjuntamente con la planilla,

12. 03.- Mora del contratista.- En caso de mora o retarda parcial o total, imputable al conltratisia, se le .
reconocerd tnicamente el reajuste de precios calculado con los precios e [ndice de precios en
el periodo que debid cumplir el contrato, con sujecion al cronograma vigente.

12, 04.- Liquidacion del reajuste.- Tan pronto se disponga de los indices definilivos de precios, se
realizara la liquidacién y pago final del reajuste, considerande las fechas de pago de las
planillas y aplicando las férmulas contractuales.

12.05.- En los contratos complementarios a los que se refiere el articulo 85 de la Ley constardn la
correspondiente formula o formulas de reajuste de precios,

Clausula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

13.01.- LA CONTRATANTE designa a!l Ing. Jack luis Claviio Robinzon, especialista de la
Gerencia de Gestién de Proyectos, en calidad de Administrador del Contrato, quien debera
alenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos, oferta negoclada y
términos de referencia que forman parte del presente contrato.

13.02.- LA CONTRATANTE podra camblar de administrador del contrato, para lo cual bastara
ctirsar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesaric la
modificacion del texto contractual,

13.03.- De acuerdo al At. 80 de ta LOSNCP y 121 del Reglamento a la LOSNCP, el Administrador .
del presente contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del Contrato, deberd adoplar las acciones necesarias para
evitar retrasos injustificados; y, velard porque la Fiscalizacion actie de acuerdo a las
especificaciones constantes en el Contrato y en los decumentes que lo integran.

Sin perjuicio de otras obligaciones que se establezcan, el Administrador del Contrato
tendra las slguientes atribuciones y obligaciones:

e ety e ——

« Velar porfz calidad, costo y plaze de la Obra, asl como por el cumplimiento de las normas
legales y compromlisos contracluales adquiridos por LA CONTRATISTA, durante todo el
periodo de vigencia def Conirato,

« Canalizar las comunicaciories gue deban dJdarse entre las Parles por efeclos del
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cumplimiento del objeto del presente Contrdfo
Tramitar los cambios necesarios para la correcta glecucién del Contrato.

» Solicitar Ia realizacion de los pagos a que haya lugar favar de LA CONTRATISTA y en
general coordinar con el Area Financiera de la EPA EP el cumplimiento de (as condiciones
de pago confractuales.

e Cuantificar las demoras en el cumplimienlo de la programacion prevista y proponer los
correctivos pertinentes.

« Reportar al representante legal de-la EPA EP o su delegado, lodos los aspecios
operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naluraleza, que pudieren afectar al
cumplimienlo del objeto del Contrato.

«  Suscribir las Acta de Recepcién y los documentos a que hubiere lugar en cada ocasién,

«  Aplicarlas multas que correspondan

»  Suscribir los cronogramas valorados producto de prorogas autarizadas

13.04.-DE LA FISCALIZACION

. Los objetivas, funciones, alcance y responsabilidades de la Fiscalizacion se encuentrar
definidos en las “NORMAS DE CONTROL INTERNQO PARA LAS ENTIDADES,
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHC
PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSQS PUBLICOS" expedidos por la Contraloria
General del Estado, sin peruicio de otros que se eslablezcan en el contrato vy en los
documenlos que lo integran,

En general las funciones de la Fiscalizacion entre otras, son las siguientes:

a) Verficar y exigir el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de todas y cada una de
sus obligaciones contractuales,

b) Controlar permanentemenle los lrabajos, las obras en ejecucién y las actividades
conslnictivas gue realice LA CONTRATISTA, a efectos de verificar y asegurarse que ellas
se hagan de total conformidad con la versidn final de los planos delaltados de construccién
aprobados por la EPA EP, con las especificaciones constantes en el Contralo respeclivo,
con las estipuiaciones de las normas internacionales aplicables, eslableciendo paro el
efeclo el debido control de calidad de maleriales y faenas constructivas.

¢) Comprobary exigir el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de lodas y cada una de
sus obligaciones contractuales,

d) Verificar permanentemante que LA CONTRATISTA mantenga en el Sitio de les Obras todas I
los equipos y maquinarias, los trabajadores de fodo nivel, malerales, instalaciones, !

. bodegas y lalleres necesarios para el correcto y opartuno cumplimiento de sus obligaciones
conlractuales, enire las que se incluyen:

d.1) Todos los equlpos y maquinarias deben ser los adecuados y tener la capacidag 1
necesaria para efectuar las sclividades constructivas para las cuales fueron pueslas |
a disposicién de las obras, y estar en perfecto estado de funcionamiento.

d.2) Los trabajadores deben ser suficientemente calificados para realizar las labores que
les asignen.

d.3) Los materiales deben cumplir las normas de calidad y las especificaciones

- pertinentes.
d.4) Todas las Instalaciones deben ser y estar aplas para cumplir las tareas que les
correspondean.
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e) Todas las instrucciones, drdenes y autorizaciones que el Fiscalizador emita a LA
CONTRATISTA seran impartidas por escrito. lgualmente, instruird a LA CONTRATISTA
pare que fos planteamiantos, observaciones o reclamos que hagan, los presente por escrita,
y respetanda los plazos que se estipulen al respecto en el Contrato,

f) Revisard y aprobard, con modificaciones o sin ellas, los estudios lécnlcos y los planos de
disefios efectuadas por LA CONTRATISTA en Jos casos especificos en que ésta deba
realizar tales trabajos.

g) Efectuaré el control de calidad de la obra y los materiales empleadaos en elfa, mediante ia
ulfiizacién de laboratorios de ensayos de maleriales, en |os laboratorios externos a la Obra
que se ulilizardn para las pruebas que se realizarédn en cada uno de ellos, y los equipos de
laboratorio que adicionalmente requerirdn disponer en el drea dJel Proyecto segin les

colizaciones de fos equijpos de lzbaratorio y de ensayos de materiales, que constan en la
Oferta.

Clausula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJO '

14. 01.-En caso de ser necesario, se padran suscribir contratos complementarios, modificalorios,
u ordenes de trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley Organica del Sislema
Nacicnal de Contratacion PUblica, su Reglamento de aplicacién y en la Resolucién INCOP
No. RE-2013-0000088, de fecha 18 de jupic de 2013.

- Clausula Décima Quinta.- TERMINACION DEL CONTRATO

15.01.- El Contrato termina;

1. Por cabal cumplimiento de |as obligaciones contractuales.
2 Por mutue acuerdo de las partes, en los términos del artfcula 93 de la LOSNCP.
2 Por sentencla o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o Iz

resolucién del mismo ha pedido del CONTRATISTA.
4, Por declaracion anticlpada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos

establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluyen las siguientes
causzles:

4.1.- Si el CONTRATISTA no nolificare 8 la CONTRATANTE acerca de f
transferencia, cesion, enafenacion de sus acciones, participaciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dlas hdbiles
siguientes a la fecha en que se produjo lal modificacion.

5, Por muerte del CONTRATISTA y/o disolucién de la persona juridica, que no se
arigine en decisién interna voluntaria de los organos competentes de.tal persona
juridica.

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes
en e articulo 96 de |la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del contrato sera el previslo,
en el articulo 95 de [a LOSNCFP, /
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15.02.- Procedencia y conlenido de 3 liguidacién: En todos los casos de terminacion del Contrata,
se procedera a su liquidacion econdmico-contable; se dejaréd constancia de lo ejecutado; se
determinardn los valores que haya recibido LA CONTRATISTA, los que queden por
entregérsele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto. A
este efecto se podra proceder a |a cancelacidn de los valores a que hubiese lugar.

Esla liquidacion final sera parte del Acta de Entrega Recepcidn Definitiva.
Los valores liquidados deberan pagarse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a iz
liquidacidn.

Clausula Décima Sexta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.01.- Si respecto de la divergencia o controversia exlstentes no se lograre un acuerdo directo

enlre las pares, éstas se someterdan al procedimiento establecido en la Ley de Ia
Jurisdiccion Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el

Tribunal Distrital de lo Contencloso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de

la Entidad Contratante. ;

16.02.- La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana., En consecuencia, e| contratista
declara conocer el ordenamienta Juridico ecuatorianc y por lo tanto, se entiende
incorparado €] mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato,

Clausula Décima Septima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

17.01.~- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en Idioma castellano. Las comunicaciones entre la administracion
y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos.

Clausula Décima Octava.- DOMICILIO

18.01.- Para lodos los efectos de este contrato, las partes copvienen en sefalar su domicilio en Iz
ciudad de Guayaquil, :

18.02.- Para efeclos de comunicacidén o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

La CONTRATANTE: Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 via |a Puntila -
Samboronddn, Teléfono: 042 . 592170 Correc Electronico:
www.empresaaqua.gob.ecSamberondédn — Ecuador.,

El CONTRATISTA: Km 1.5 via Samborondén Salar 117, C.C. Xima Centro de Megocios, Piso
5-Ofc. 510-511, Sambarondén, Ecuadoer, Teléfono; 04 6010935. Correo
Electrénico: cwe_ecuador@hotmail.com %

[
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Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

Clausula Décima Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES

19.01.- Declaracion.- Las pares libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texio integro de las Condiciones Generales delos Contratos (CGC), publicado en la pagina
Institucional del Servicio Nacional de Contralacion Plblica SERCOP, vigente a la fecha de la

invitacion del procedimiento de contratacion, y que también forman parie integrante las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo,

La EPA EP y la CONTRATISTA declaran expresamente su aceptacion de tado lo convenido en el
presente Contrato, conforme consta expresado en las clausulas que anteceden, a cuyas

estipulaciones se someten, fimando para constancia, en tres ejemplares, en la Ciudad de ' .
Samborondon a los treinta dias del mes de diciembre del dos mi! quince. ///

' Arg, Ange/ atl‘Sanchéz Montenegro
! Gerente General
Empresa Plblica del Agua EPA EP.

R

lng. ZHU XIAQHU
Representante Legal y Apoderado General
China International Water & Electrlc Corp — CWE '

Certific%que la copia que antecede

BN, .. f....hojas (s) esta conforme
con su original.

o Guayaqunl,.._./_,_? /f) 2//"’/{

L™

GE ENQ A JURIDICA
EMPRESA PY/BLICA DEL AGUA
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