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“CONTRATO RE-EEI-EPA-022-2015".
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EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP

FE DE ERRATAS

En el Contrato para la Consultoria para la Fiscalizacion de la Intervencion,
Ampliacion y Construccion del Plan Hidraulico Acueducto Santa Elena- PHASE,
Etapa |, al momento de la elaboracién del documento se suscité un lapsus calami

respecto del numero del instrumento, el mismo que se subsana mediante la
presente Fe de Erratas:

La Fe de Erratas se agrega al instrumento contractual.

b Samborondon, 21 de enero de 2016 /?

Certificp que la copia que antecede
. | IO /—" hojas (s} esta contorme
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‘ CONTRATO No. RE-EEC-EPA-009-2015.
CONTRATO PARA LA CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA

|| “INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIIDRAUULICO
| ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I”

parecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Publica del Agua
EP, representada por el arquitecto Angel Raul Sanchez Montenegro, en calidad de Gerente
eral, conforme consta en la Accion de Personal Nro. 000180 de 14 de julic de 2015, a quien
delante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra la Empresa Changjiang Institute of
ey, Planning, Desing and Research (CISPDR), representada por Dr. Xiang Wenfei; a quien
delante, se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del preseule
trato, al tenor de las siguientes clausulas

QOO MO AmaO

usula Primera.- ANTECEDENTES

-

.- Mediante Resolucién de Directorio Nro. DIR-EPA-EP-2015-005 de 2 de julio de 2015 el
ctorio de la Empresa Piblica del Agua EPA EP, conocié y autorizé el inicio de los tramites
la contratacion por $.250°076. 080 68 (Incluido IVA), del Proyecto “Intervencidn, Ampliacién
nstruccion del Plan Hidraulico ﬁ\cueducto Santa Elena-PHASE”;
iante Decreto Ejecutivo Nro. 822, se expide el REGLAMENTO QUE REGULA LAS

IBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORIOS Y DE "LAS
EENClAS GENERALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA FUNCION EJECUTIVA, que en

rticulo 9, inciso segundo establece: “...En el caso de contrataciones, las autorizaciones del
ectorio se circunscribiran al inicio de los procesos precontractuales. No corresponde - al
ectorio autorizar la suscripcion de contratos. El Gerente General suscribira los contratos de [a
presa, una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
odas las etapas. El conocimiento por parte del Directorio de la suscripcion de los centratos
exime de la responsabilidad exclusiva del Gerente General en dichos procesos.”

Ministerio Coordinador de Sectores Estrategicos a través del oficio Nro. SE-DVM- 2015—02‘34
itle 2 de octubre de 2015, emite el aval para la ejecucion del proyecto.

f oficio Nro. SENPLADES- SGPBV 2015-0984-0OF de 27 de noviembre de 2015, la Secrehrm
agional de Planificacion y Desarrollo emite el dictamen de prioridad para la primera etapa del
gyecto en mencion. I

|

diante oficios Nos. MINFIN-DM12015-0693, y MINFIN-VGF-2015-0145-0, ambos del 30 de
iembre, el Ministeno de Finanzas emite el” Aval para la emision de certificaciones

isupuestarias en cumplimiento del Acuerdo 149 del 13 de abril de 2015; asi como también

lite la certificacion plurianual para el proyecto.

.02.- Previo los informes vy los estudios respectivos, la maxima autoridad, mediante
solucion Nro. EPA-EP-GG-156A-2015, se aprueban los pliegos y autoriza el inicio del
eso de Régimen Especial para la Suscripcion de Contratos Entre Entidades Publicas No.
HEEI-EPA-022-2015, para la ejecucion de los “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ALIZACION DE LA “INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN
1RAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I’, con un presupuesto
refgrencial de $.8'190.641,50 (OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTO /
G |_ RENTA Y UNO CON 50/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas VA,
! ... plazo de veinte y siete (27) meses, contados a partir de la fecha en que se dé la orden de /{H
; ’l ; Qs obras; en este plazo, estan incluidos tres meses de pruebas del sistema.

/ f
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103.- Se realiz6 la respectiva invitacion a la empresa Changjiang Institute of Survey, Planning,

(Jesing and Research (CISPDR), a fin de que proceda a la presentacién de sus oferta Técnica y .
Efonoémica. |

4.- Luego del proceso correspondiente, el Gerente General de la Empresa Publica del-Agua
A EP, en su calidad de maxima autoridad, mediante Resolucion, adjudicé el contrato a la
presa Changjiang Institute of Survey, Planning, Desing and Research (CISPDR), para la
cucion de los “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA
TERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO
NTA ELENA - PHASE, ETAPA I, por un-valor de $.8'119.627,75 (OCHO MILLONES
ENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 75/100, DOLARES DE LOS
TADOS UNIDOS DE AMERICA) mas VA, y un plazo de veinte y siete (27) meses, contados

partir de la fecha en que se dé la orden de inicio de las obras; en este plazo estan incluidos
meses de pruebas del sistema.

usula Segunda.- DOCUM ENTOS DEL CONTRATO

’.‘1.- Forman parte integrante dell'contrato los siguientes documentos: .
) a) El pliego (Condiciones Pamculares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego

contratacion.

| CGP) incluyendo las especr" caciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la
ll‘. b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes ‘a la fecha de la
|| invitacion en la pagina ;nsmlucronal del SERCOP

illc) La oferfa presentada por[ el CONTRATISTA con todos sus documentos que la
‘l conforman.

i|ll d) Acta de Negociacién de fecha 29 de diciembre de 2015.

:1 e) La resolucién de adjudicacion Nro. EPA-EP-GG-169A-2015, de 29 de diciembre de
2015.

\|f) - Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar el contrato.
|
q usula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
a
3. L El Contratista se obliga con la Empresa Publlca del Agua EPA EP, a ejecutar los servicios
dé|Fiscalizacién del Proyecto “INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN

RAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I”, a entera satisfaccién de la
INTRATANTE, segin las caracteristicas constantes en la oferta negociada, términos de .
erencia, y pliegos, los mismos que se agregan y forman parte integrante de este contrato.

y trabajos se realizaran bajo la si;pervisién y coordinacion del Administrador del Contrato, con .
cion a los documentos que se indiquen en los habilitantes del Contrato, a las instrucciones

la Empresa Plblica de! Agua EPA - EP y demas documentos contractuales y respetando la
ativa legal aplicable. |

2.- ALCANCE 1

|rumphrntento con el objeto de los presentes terrnmos los oferentes se comprometen a
star a la Empresa Plblica del Agua EPA EP, todos los servicios que sean necesarios para
plir los objetivos de la presente Consultoria y en general los que a continuacion se indican,

r,onformidad con los términos Qe referencia, las condiciones generales y especiales y los
[ as documentos contractuales.

3| trabajos de Fiscalizacion comprenderan en general las labores técnicas de control de l ,,/’
zfe las obras, dentro de los siguientes campos:
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- Cumplimiento del Contrato de Construccion

1.- Hacer cumplir al Constructor todas y cada una de las clausulas de los contratos de
pcucion de obras. l

12.- Hacer conocer al Constructor las instrucciones y directrices, con relacion a las
tipulaciones de los Doouméntos del Contrato de Construcciéon para aclarar las
specificaciones Técnicas, previa aprobacxon del Administrador del Contrato.

.- Fiscalizar y realizar el séguimiento del proceso de adquisicion e impertacion de. los
nes a integrarse al Proyecto, desde su inicio hasta su incorporacion en la obra; elaboracion y
scripcion del Acta de Aceptacion de los bienes.

Control, seguimiento y actualizacion de la Programacion

- Aprobar el programa de organizacion y ejecucion de los trabajos presentado por la
nstructora referentes a: programacion presentada para la ejecucion de los trabajos:

n_(:ﬂ:r__m_rmfc—}r:rm:g—bf—m—-b ——

n
al grama de movimiento econdmico; programa de cumplimiento de los planes de manejn

(eI e N

nograma valorado de trabajos;. cronograma de avance fisico, programa de movilizacion,
talaciones provisionales; programa de utilizacion de personal, equipas y subcontratizias;

biental; y programa de adquisiciPn de suministros y bienes importados.
|

2.-  Analizar mensualmente los programas antes mencionados, propeniendo los correctivos

ipulaciones contractuales.

%%,esanos en caso de incumplimiento o prevision de incumplimiento de los plazos o de las

ﬂ:}.— Coordinar sus actividades, de manera que 1a Constructora no retrase su avance de obra

df causas imputables a la FISCHIIZEC!OH en tal virtud debera sujetarse al horano de trabajo que.

I as fijen, para cumplir con el cronograma establecido.

.- En caso de trabajos simuttaneos, de varios contratistas, en la zona de construccion de la
wa, la Fiscalizacion debera planificar, coordinar y priorizar, las actividades de cada uno de
Hs, de tal manera que no se presenten interferencias o suspensiones de actividades entre
s contratistas, evitando que se produzcan solicitudes de incremento de plazos u otios
lamos, por las causas indicadas.

Control de los recursos apropiados

.- Verificar las calificaciones del personal técnico de la Constructora y comprobar que su
eidad y numero sean los adecuados para la buena y oportuna ejecucion de las obras;
era exigir el retiro y reemplazo del personal que no satisfaga los requisitos necesarios y/o nc
idoneo. _

1
- Examinar y aprobar los equipos de construccion y arbitrar las medidas correctivas en
o de deficiencias de cualquier tipo ya sea en su ndmero, estado, cumplimiento de norras
ientales u otros. l

$- Examinar cuidadosamente ILS materiales a emplear y la aceptabilidad de los mismos, dSI
ppo la de los rubros de trabajo a través de pruebas y/o ensayos de laboratorio que los

mplimiento de especifi cacnonesl técnicas.
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4.-  Controlar la calidad y acompafiar la realizacion de todas las pruebas especificadas para

diferentes rubros o materiales a incorporase en el Proyecto, ademas de las que se realicen

petentes.

I15ra ppmplementar o verificar su calidad, segin los procedimientos establecidos en las
e 1pec:|f:cacmnes técnicas y demas normas aplicables.
!

5.- Expedir certificados de aceptacion de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

{B.- Autorizar o resolver sobre rru_evas fuentes de materiales presentadas por la Constructora.

3 \7.- Autorizar, cuando técnicamente se justificare, el cambio de equipos, materiales,

itodologia de construccion, etc.,| siempre que esto no implique cambio en las especificaciones
nicas, ni aumento de costos.

- Cuando las circunstancias lo justifiquen, resolver sobre el retiro de equipos,
ateriales u otros por parte de la Constructora.

9.- Ordenar la correccién, demolicion o reemplazo de las obras defectuosas o no
orizadas ejecutadas por la Constructora.

- desalojo en las escombreras propuestas por la

Revision, modificacion y afnrobacién de los disefios durante la fase de ejecucién de las

aordinarias por realizar.

teso de consiruccion, con el fin

dpfobacion de nuevos planos de ser necesarios.

- Justificar técnicamente la neclle_sidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinanos
enllas obras bajo su supervision.

|

- Resolver las dudas que surgiesen en la interpretacion de planos, especificaciones, detalles -
istructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

- Comprobar el replanteo de las obras realizado por la Constructora, exigiendo la colocacion
itos y referencias que faciliten su construccion y posterior control.

|
%J.ﬁ - Coordinar con los disenadores de la obra, cuando sea necesario efectuar modificaciones
dje] os planos originales o haya que realizar obras adicionales.
i I

- Realizar los calculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras

0.- Presentar informes mensuales técnicos y ambientales conjuntamente con la planilla de.
gcucion de la obra.

1.- Autorizar y supervisar la disposibi()n técnica y ambiental de escombros, restos de ..
mstruccion  y  material  de

structora, las mismas que deberan contar con las debidas autorizaciones de las autoridades

-~ Verificar que el Contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas,
ncias y demas documentos contractuales. ‘

- Registrar en los planos co%structivos todas las modificaciones realizadas durante %‘

: A
e cbtener los planos finales de la obra ejecutada. " 7*:‘
£/l

i

| v
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1110.- Revisar los planos de construccion y.los catastros de las obras elaborados por la
bnstructora, certificando su veracidad y verificando que se hayan registrado todos los cambics

roducidos durante la construccién, para obtener los planos finales de la obra ejecutada (planos

as-built").

Control de calidad y acompafiamiento durante la construccion las obras

\
1.- Verificar en los terrenos todas las referencias necesarias para los replanteos topogrdm,os
cada excavacion, cotas de fundacmn alinearnientos horizontales y verticales y todas aqwllas
tividades que asi lo precisen, para la correcta ejecucion de las obras.

.~ Conocer, aprobar vy superwsar los procedimientos constructivos propuestos por la
nstructora y hacer las recomendaciones pertinentes con miras a lograr mayor efectividad de
procesos, comprobando que 'se ajustan a las especificaciones técnicas, al programa e
struccion, a las medidas de se(_:{uridad establecidas y al Plan de Manejo Ambiental.

~ Revisar y aprobar las plamllas de armado de hlerrc en estructuras, preparadas pnu la
nstructora,

~ Definir los contornos y niveles de cimentacién de las obras por medio de ensayos de
acidad portante que debe realizar la Constructora, una vez realizado el respectivo descapcie.

-~ Tomar muestras y realizar los ensayos de laboratorio comprobatonos para contro! de

dad de materiales y trabajos.

.~ Aprobar los materiales a ser utilizados en los rellenos y controlar que la compactacion esié
acuerdo a las especificaciones técnicas de construccion.

.- Comprobar la calidad de los h_ormigones.

.~ Llevar el Libro de Obra reglstrando las cbservaciones, instrucciones y comentarios & Ios
ectos técnicos y amblentalesique a su criterio deben ser considerados para el mejor
arrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran adicionalmerie’
oficic regular. .

{9.- Certificar las pruebas de todo}s los equipos.y bienes a ser instalados en forma definiliva et

obras, de manera que cumplan con fas especificaciones técnicas 'correspond’.entes_

i 1

=
=

-~ Preparar memorias técnicas|sobre los procedimientos y meétodos técnicos y ambientaies
leados en la construccion de las obras. : :

.1 .- Hacer cumplir al contratista Ias leyes laborales y ambientales, reglamentos de segunduu
flistrial y los programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. :

E.[lR.- Atender y resolver oportunamente los pedndos y consultas de la Constructora a través de

lgs :bros de Obra.
E'i- - Preparar las Ordenes de Trabajo, Ordenes de Cambio y los Contratos Complementanoq
par aprobacion de la Empresa Publica del Agua. o fi

y

El1¢.- Aprobar los planos "Como ueda Construido" (As built) preparados por la Constructora. ./
: "‘ Cl /’

x}’/

Paglna Sde 19

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 via la Puntilla - Samboronddn.

' Telf.: +(593 4) 2 592170,
www.empresaagua.gob.ec [FE3m

Samborondon - Ecuzdor L ]

1




\

Empresa ¢ {
Publica : P
del Aqua ' i
Cuantificacion de cantidades de obra y tramitacion de planillas.

1.- Conjuntamente con la Constructora, medir las cantidades de obra realizadas y con ellas

rrificar y certificar la exactitud de las planillas de pago incluyendo la aplicacién de las férmulas
» reajuste de precios.

g w—

2.~ Tramite de revision y aprobacion de las planillas de obra: Una vez recibida la planilla
tregada por la Constructora, la Fiscalizacion tendra diez (10) dias laborables contados desde
fecha de presentacion de la planilla, para su aprobacién. En caso de existir objeciones
gmunicara por escrito dentro del mismo término al Contratista solicitando su correccion. La
F?nilla sera corregida y enviada a la Fiscalizacion por el Contratista dentro de los cinco (5) dias

robar y remitir al Administrador del Contrato la Planilla corregida. De persistir Ias objeciones,
stas quedaran pendientes para ser resueltas en la planilla siguiente. En este caso Jos factores
» reajuste se calcularan con los indices correspondientes al mes de ejecucion de estos
bajos, de conformidad con el crc'rnograma valorado.

e e o e
-~ T

Q-

| y '
la Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecién, transcurride .
5 plazos indicados, se entendera que la planilla ha sido aprobada y debe ser pagada por la
mpresa Publica del Agua. | '

) caso de que el Contratista no presentare la planilla dentro de los plazos establecidos, se
lenderd que hay mora de su parte. En estos casos la Fiscalizacion elaborara una planilla’

- En el tramite de cada planilla la Fiscalizacion incluira la evaluacion del cumplimiento de los
gramas y la aplicacion de las estipulaciones contractuales correspondientes.

H—
i I

1- Presentar a LA CONTRATANTE para su conformidad, conjuntamente con las planillas
nsuales de obra, el Informe de Seguimiento Ambiental, detallando las conformidades, no
formidades, medidas correctivas y las sanciones a aplicarse de ser el caso.

Control de cumplimiento de }Piazos y Recepcion de las Obras

1.- Mantener datos estadisticos sobre los dias laborables y la utilizacion de equipos,
eriales, mano de obra. |

i
-~ Registrar diariamente las condiciones climaticas en los diferentes frentes de trabajo.

G .- Suspender la totalidad o una !;parte de los trabajos en los casos previstos en los contratos |
de ‘ onstruccion. B ' :

- Emitir su criterio sobre las solicitudes de ampliacion de plazo propuestas por la
Copstructora. [ : '
G.4l- Recomendar a la Empresa Publica del Agua la imposicion de multas a Constructora.

G.8l- Preparar el Informe de Finalizacién de los trabajos de construccion y participar en las

pciones provisional y definitiva como observador, informando sobre |a calidad y cantidad de
»trabajos ejecutados, el cumplimiento del contrato de construccion y la legalidad y exactitud de 7
agos realizados. 7 /

. Pagina 6 de 19"
Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 via la Puntilla - Samborondén.
Telf.: +(593 4} 2 592170
i www.empresaagua.gob.ec 771

Samborondon - Ecuador |}




e

{

b

e ecuten con oportunidad y de conformxdad con las normas y estipulaciones de los contratos de
cpnstruccion. {

._,_
pe b
]

1

-

-
7

P
el

S I I ¢ Sy o 1 O [

‘;A Empresa

Publica

del Agua
7.- Controlar que los trabajos\ en el periodo de prueba previo ala recepcion provisional, se

Control de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y sus Programas de Control -

funcién del Plan de Manejo Ambiental elaborado para el efecto, la Fiscalizacién tendra hajo
responsabilidad las siguientes tareas:

1.- El Consultor debera revisar, observar, ajustar y/o complementar los planes de monitoreo y
uimiento de los diferentes componentes del Plan de Manejo Ambiental propuesto, luego de lo
| detallara una metodologia y programara su monitoreo y seguimiento.

-~ Vigilar el cumplimiento de los componentes de las politicas ambientales, del Plan.de
nejo Ambiental y sus programas de control especificos, y de los procedimientos general-ms y
ecificos desarroliados para tal efecto. ‘
l

. Diligenciar las hstas de chequeo y de verificacion, en base del Plan para compmber el
nphmlento ambiental por parte jei Contratista.

- Suspender las actividades de construccion hasta que se hayan resuelto las eficiencias,

ticularmente si éstas plantean una amenaza de graves consecuencias para la salud humana
3| medio ambiente. “

{3} e i

{ - ’ I- -
H.$.- Entre otras, las tareas especificas a desarrollar seran:

.

Comunicar las deficiencias al contratista y asegurar que |as correcciones sean efectuadas.
Aprobar la ubicacion de los campamentos temporales de construccion.

Vigilar el uso ilegal de drogas o alcohol.

Asegurar que se preserve la integridad de los drenajes naturales durante la construccion y
que no se disponga el suelo o la vegetacion dentro de |os cursos de agua.

Asegurar que los equipos y maquinarias de construccion se mantengan en buen estado
de funcionamiento y cumplan con la normativa local y nacional aplicable con el fin de
minimizar fas emisiones atmosfencas y el ruido.

Vigilar el uso adecuado de Ios explosivos y el cumplimiento de las. normas de segunﬂdd
publica.

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos de control respectivos para minimizar 1os
impactos del ruido en las zonas aledafias al sitio de construccion.

|
{| Ordenar la suspension de Ioé trabajos en caso de que se descubran piezas de potencial

valor arqueolégico. Impedir Ia recoleccion de piezas arqueoldgicos o la alteracion de los
sitios.

Asegurar que los combustibles y quimicos se almacenen apropiadamente, distantes de lo/
cuerpos de agua y dentro de medios de contencion adecuadamente grandes. /,/.’
/,fr

i

que se respeten las franjas de compensacion. (,"
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v gilar y asegurar que el desbroce de la vegetacién y la alteracion del suelo se restnn]an a Ios
; |mtes fisicos de las areas de construcmon

l

segurar que se dé cumphmnento a los procedimientos establecidos para el manelo de
esechos.

Asegurar la recuperacion y el buen manejo de la capa vegetal y que se la conserve en.forma
decuada para las actividades de restauracion en 4reas de excavacion.

l'*riﬁcar que los trabajadores utilicen el equipo protector personal (PPE).

egurar que se instalen lo antes posible los medios temporales para control de erosiéon donde
n requeridos después de la alteracion inicial del suelo.

e

lizadas. Diariamente debera, de ser el caso, consignar las observaciones en los IIbrOS de obra

l'mpletar un registro, con la frecuencia establecida, que resuma actividades y correcciones
%respondlentes

(%

i

tablecer sitios con potencial eroswo y sugerir medidas de control al personal de campo cuando
g4 necesario. ]

Gy

-
—

phibir las actividades de caza y pesca.

jilar la escorrentia de las areas de construccion con Ia finalidad de evitar la deposicion de limo
lllos riachuelos y rios cercanos. :

— —T—"

jilar la descarga de agua de las zanjas, para evitar la erosion y deposicién de limo.
milar los contactos sociales con los habitantes locales con vista a minimizar los impactos.

‘obar todas las areas de descarga para el agua de las trincheras y el agua de las pruebas
‘ostaticas.

jobar todas las fuentes de agua para las pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar la
aservacion de la calidad de agua en los riachuelos y rios y prevenir la interrupcién a los

MT itorear el adecuado manejo dé desechos solidos y liquidos en las distintas inslalaciones
st:an estas temporales o permanentes

Ly

i .
\.fe; r el cumplimiento de todos los procedimientos del Programa de Segundad y Salud
C?ti: pacional. | .

v |1 \

u;:: dar las facilidades para la reahzacmn de las Auditorias Ambientales requeridas por |
oI ele

0s /
anismos de Control. , %/

N
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tificar oportunamente a la 1Supervisién cualquier contravencion relevante en tamas
bientales, la misma que debera estar acompanada del respectivo informe técnico que ir fique
acciones correctivas propuesteis y las sanciones necesarias de ser el caso.

enerales |

l

Estudiar los reclamos econdmicos - administrativos que presente la Constructora y prepurar
informes correspondientes.

Convocar y dirigir las reunlones semanales con la Constructora.

Asistir con toda la informacion de sustento a las reuniones que convoquen a Constructoru, la
calizacion o la Empresa Publica del Agua.

METODOLOGIA DE TRABAJO

oferentes, pondran especial cuidado en la metodologia de trabajo a implementar parz la
lizacion de los trabajos de Consultoria. B i

)

beran enfocar todos los aspectos de importancia que involucran las tareas a &l
omendadas.

©

dran especial énfasis en los mecanismos de control de calidad de los trabajos de
alizacion como: revision y aprobacion de planillas de obra, monitoreo y seguimiento del Pian

1l Manejo Ambiental y Social, informes de avance de las obras, contabilidad de costos entie:
S, '

s
INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD (EPA - EP)
{[Empresa Publica del Agua EPA - EP, dispone de:

— e

Los Estudios y Disefios Definitivos del Proyecto de Ia INTERVENCION AMPLIACION

| INSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA — PHASE, ETAPA 1",
iqital. |

o -l

b) Las ofertas técnica y econémica de la firma contratada para la ejecucién de la obra, =n

mj tal
| PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS ESPERADOS

o resultado de la prestacion de los servicios indicados, el oferente a ser contratado, debera
presentar los siguientes informes:

grmes mensuales de fiscalizacion

LA ONSULTORA presentara a la Empresa Publica del Agua EPA-EP, conjuntarﬁente con s
pjapillas mensuales de obra, informes del progreso y estado de los trabajos, que contendran
clgndo menos la siguiente informacion:

cripcion general del proyecto a fiscalizarse.

Aspectos contractuales de la obra, lomo plazo de ejecucion y tiempo transcurrido hasta la f acha’ ;
de)llinforme; costo total de los diferentes contratos fuentes de financiacion del provecto: /
suticontratistas; etc. ! /;/’
i ] 4
i
Taticas y pluviometricas en los frentes de obra. 4
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lu nirol y seguimiento del programla de construccion de los distintos frentes fiscalizados.

zsumen de las principales medidas adoptadas para cumplir los plazos establecidos.

Incluira ademas

escnpcmn por frente de obra, de cada una de las actividades en ejecucion, avance fisico y
tonoémico parcial y acumulado alcanzado en el periodo.

ibra ejecutada durante el penodo y acumulada a la fecha, en cada una de fos frentes
kealizados.

ntrol de calidad de los matenales de construcuon que contendra un resumen de los
ncipales ensayos y controles efectuados a los materiales de construccion de las obras civiles,

plimiento de las normas tecmcas resultados obtenidos, analisis estadistico de los ensayos
cyando el nimero de muestras:lo amerite.

| informacion sobre materiales
hazados, explicando las causas y las soluciones. a

igiene y Seguridad Industrial: Se reportaran las principales medidas adoptadas en materia de

sgguridad; los accidentes ocurridos.en el periodo; calculo de los indices mas representativos de
- :—:' eficacia del programa de seguridad.

stion de la Fiscalizacion durante el periodo: Principales temas tratados y sus soluciones o

omendaciones.

lizacion de recursos, de equipos y de mano de obra. Equipos utilizados por frente de trabajo,
rca, tipo, capacidad, tiempo de trabajo, cantidad. La mano de obra se discriminara por frente
trabajo, asi como por oficio, anotando su cantidad.

3}

na

rme detallado del cumplimiento d

i

e fiscalizacion.

|
|
|

el Plan de Manejo Ambiental.

N : | e :
orte fotografico en impreso y en digital del avance de la obra supervisada.

trol de Costos: Con base en el programa de inversiones propuesto, se presentara la
rsion ejecutada en el mes y Ién total acumulada. Se discriminara la obra ejecutada en los
1pa|es grupos de items y se corparara con los valores previstos.

umen de conformidades y no c{onformidades para determinar las sanciones establecidas en
rocedimiento de Sanciones por iincumplimientos Ambientales.

forme mensual de las actividades realizadas durante el periodo, contendra: Antecedentes,
umen Ejecutivo, Actividades desarrolladas, informes de especialistas si comesponde, tiempo
scurrido desde la suscripcion del contrato, situacion econémica del contrato de consultoria,
icipacion durante el periodo y acumulada del personal técnico y auxiliar, cuadro de gastos
tuados en el periodo en funcién de los costos unitarios contractuales, correspondencia

me Provisional: Dentro de los '15 dias siguientes, a la suscripcion del Acta de Recepcion
isional del Contrato de Construccuon de las Obras, el Consultor entregara a la entidad /

ratante el informe provisional dé los servicios de consultoria, en el que incluira la liquidacid
[10m|ca del coptrata.

4

W
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Empresa Publica del Agua EPA-EP, dispondréd de 15 dias término para la emision de
bservaciones y la CONSULTORA de 15 dias termmo adicionales para absolver qit:has
bservaciones y presentar el informe corregido.

iforme Final: Dentro de los 15 dias siguientes de la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva
g Contrato de Construccion de las Obras, la CONSULTORA entregara a la Empresa Pubhca
&1 Agua EPA-EP, el informe final de los servicios de consultoria.

i entidad contratante dispondré de 15 dias término para la emision de observaciones y el
pnsultor de 15 dias término adicionales para absolver dxchas observaciones y presentar el

orme definitivo. ‘

!
| .-
acta de Entrega Recepcion Definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo de TREINTA
)IAS contados a partir de la fecha de aprobaci6tn del informe definitivo de los Servicios de
CI(_:nsuItorla siempre gue no existan observaciones ‘pendientes en relacién a los trabajos de
nsultoria y al informe final definitivo.

|

)RMA DE PRESENTAR LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORIA

1 documentacion técnica debe ser entregada en respaldos digitales con extension XLS, DOC y
WG (EXCEL, WORD Y AUTOCAD), en formato PDF y en respaldo fisico; impresos en formato
y los planos en AO, en papel Bond de 75 gramos, en volimenes anillados con la caratula
pectiva que contendra el logo de la EPA-EP, del Consultor y del fiscalizador, el nombre del
»yecto ubicacién del proyecto el contenido y la fecha. Toda la documentacién impresa d be

esfructura organizada con el siguiente directorio: nombre dei proyecto, fecha, contenudo
nbres: contratista, entidad contratante y fiscalizacion.

ausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

31.- El valor del presente contrato que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de
' '119 627,75 (OCHO MILLONES lCIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON’
5111 00, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE- AMERICA) mas IVA, de conformidad con la
ra negociada, presentada por éi CONTRATISTA, valor que se desglosa como se |nd|0d a
tinuacion:

PRESUPUESTO GENERAL

CONCEPTO - } MONTO (US$)
1. SUELDOS . 3,667,800.00
1.1. Sueldos Personal Técnico 1,882,500.00
1.2. Sueldos Personal Auxiliar y Administrativo 1,785,300.00
2. BENEFICIOS SOCIALES 1.117;225.20
2.1. Beneficios Sociales Personal Técnico 557,189.25
2.2, Beneficios Sociales Personal Auxiliar y Administrativo . | 560,035.95
3. VIATICOS 843,600.00
4. ALQUILERES 989,600.00
COSTOS INDIRECTOS 1,501,402.56 7
Gastos Generales 750,701.28 //{f&
Utilidad 750,701.28 74
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|| [suBTOTAL ‘ 8.119.627,75
IVA . 974.355,33
TOTAL , 9,093.983.06

02.- Los precios acordados en el contrato, constituirdn la UGnica compensacién al
NTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese
e pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afadido al precio del contrato
nforme se menciona en el numeral 4.01.

ausula Quinta.- Obligaciones del Consultor

1. En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
Publica del Agua EPA - EP, a prestar los “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE "INTERVENCION,
AMPLIACION Y CONSTRUpC!ON DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA
- PHASE ETAPA I y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de
la Consuitoria, de conformidad con la oferta que se negocie, los términos de referencia
(TDRs), los pliegos, las icondiciones generales y particulares del contrato, demas .
documentos contractuales yala legislacion ecuatoriana aplicable sobre la materia.

%2. Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoria, el
oferente ocupara durante la vigencia del contrato, al personal indicado en la oferta que se
negociare, conforme al cronograma de actividades aprobado.

Para el efecto, a mas tardar, dentro de los cinco primeros dias de cada mes, la
consultora presentara para la aprobacion del Administrador del contrato, la programacion
mensual de utilizacion del personal principal requerido para el cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con el avance alcanzado por el contratista de la obra.

Sustitucién del personal: El personal técnico clave constante para que efectie las
actividades de fiscalizacién, no podra ser sustituido, sin la previa autorizacion por escrito
del Administrador del Contrato. :

g A —
i

En caso de cambio del personal, los nombres, hoja de vida y tiempo de servicio de los
profesionales que la Consultora asignase al proyecto, seran sometidos previamente a la
aprobacion y aceptacion de la Empresa Publica del Agua EPA — EP.  En todo caso, su .
hoja de vida no podra ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

. Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud del Administrador del Contrato,
} fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora a su costo
debera cambiar uno o mas de los profesionales asignados al proyecto, o de sus .
empleados o trabajadores. 1 - '

Personal adicional: La oferta econdmica sera preparada en base a un determinado
namero y tiempo de participacion de personal, para un periodo de fiscalizacion de 27
meses. En caso de que el periodo de fiscalizacion se extienda mas alia del plazo
-sefialado, o que el Administrador del contrato, solicite que la Consultora asigne personal
adicional al indicado en su oferta técnico-econémica, este personal adicional se pagara
en funcién del tiempo efectivo de participacion multiplicado por el precio unitario . /
comrespondiente a su categoria (sueldos mas cargas sociales, viajes y viaticos o._/,;f;
subsistencias), y mas los costos indirectos y utilidad negociados. 4

" fn
——

.
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06. El oferente, en c:oncordanfpia con lo dispuesto en el articulo 100 de la LOSNCP, es legal y
economicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados, obligandose a realizarlos de acuerdo a criterios técnicos y demas practicas
adecuadas en la materia.

p7. Sera de responsabilidad del oferente, todo pago que deba hacerse a terceros
subcontratados en la ejecucién del contrato, servicios especializados, trabajos técnicos y
administrativos, exonerando a la Empresa Pablica del Agua EPA — EP, de cualguier pago
en materia laboral frente a terceros.

,Q)S. El oferente, podra pactar libremente las remuneraciones con el personal, pero siernpre
por sobre los valores establecidos en las tablas salariales del Ministerio de Relaciones
Laborales y asume toda la responsabilidad del cumplimiento de obligaciones patronales y
tributarias establecidas en el Cédigo del Trabajo, la Ley de Segundad Social y
Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Ley de Régiinen
Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia la
_ Empresa Publica del Agua EPA - EP, esta exento de toda obligacion laboral y tribttana
; respecto del personal del oferente, "

ausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
I

1. Son obligaciones de la Empresa Publica del Agua EPA — EP, aparte de las estat :idas’
en otras clausulas del contr'lato a suscribirse con el oferente y. sus anexos, las siguientes:

\ e

i
's establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo,

il a.  Cumplir con las obligacione
en forma &gil y oportuna.

1l b. Dar solucion a los prob!emas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma

' oportuna.

Tramitar los contratos complementanos que sean del caso

Las demas establecidas dentro de los pliegos.

La contratante proveera del espacio fisico para las oficinas de la Fiscalizacién, una vez
que se encuentre construido el campamento de obra, por lo tanto, el oferente deberéd
alquilar las oficinas, desde la orden de inicio de los trabajos por el periodo de seis mesas.

o Q0

Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO

» WD

. El valor del contrato sera pagado en proporcion directa del avance de la obra que se-

! fiscaliza. Los pagos se realizaran mensualmente contra entrega de la factura vy, del

‘ informe mensual, el que debera ser aprobado a entera satisfaccion de LA
CONTRATANTE. il -

El monto del contrato de fiscalizacion de obra se dividira para el monto del contratn de
obra por ejecutar, obteniéndose una relaciéon en virtud de la cual se determinaré el .
porcentaje que sera aphcado sobre el monto de cada planilla de ejecucion de obra; el
valor resultante de esta ultlma operacion sera €l que comesponda pagar en ese mes pm
concepto del servicio de Fscahzamon de obra.

g:!. Las planillas mensuales éstaran acompafnadas y respaldadas por Ios Siguien‘ﬁ‘s /
documentos probatorios: | ' _ y,/_j,/

=

{[Estado de pa o de plamllas presentada por la CONSULTORA; /
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b Documentos de soportel .de pago correspondientes a la pléni[la presentada, que

; -:l demuestren la entrega del servicio contratado, esto es el Informe Mensual de Avance de
; Obra y el Informe Mensual del Contrato de Consultoria;

icy El certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para el tramite

de la primera planilla no se presentara este documento.

El alcance y contenido de| Informe Mensual de Avance de Obra y del Informe Mensual
del Contrato de Consultoria serdn los que constan en éste contrato, pliegos, TDRs y en el

i

Acta de Negociacion. &

Estos documentos seran indispensables para el tramite de aprobacién y pago de la
planilla, por lo que, en caso de no presentarse, no correra el plazo fijado para su pago.
Dentro del plazo de 5 dias posteriores a la aprobacion de las planillas de obra por parte
de la Fiscalizacion, LA CONSULTORA presentara la planilla mensual de consuitoria. Las
planillas seran presentadas en original y tres copias (impreso y digital), segin el formato
previamente acordado con LA CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE, pagara las planillas dentro del plazo de 30 dias de su presentacién,
debiendo dentro de éste plazo, realizar cualquier observacion o ajustes a las mismas,
que debe ser atendido por la Fiscalizacion. En caso de que la Fiscalizacion, no entregue
los ajustes dentro de este plazo de 30 dias, LA CONTRATANTE tramitara el pago del

valor aprobado y la diferencia se dejara para ser considerada en la planilla del siguiente
mes. :

Liquidacion de los servicios de Fiscalizacion.

Si las obras, objeto de los slenricios de fiscalizacion contratados, terminaran antes o en el
plazo inicialmente estipulado en el presente contrato, se procedera a la liquidacion
economica del contrato de fiscalizacion, "en funcion de los recursos efectivamente
utilizados. 1 ‘

- Si las obras objeto de los servicios de fiscalizacion contratados no terminaran dentro del

plazo inicialmente estipula&o, por prérrogas otorgadas a dicho plazo o cualquier otro
motivo, debidamente aceptado, se debera suscribir el o los contratos complementarios,
requeridos para modificar el monto del contrato de consultoria, para o cual, los servicios

prestados dentro del plazo contractual inicial, seran liquidados, considerando la-

utilizacion efectiva de los recursos contratados, en tiempo y nimero, durante la ejecucion

de los trabajos de obra, conforme el costeo presentado en la oferta negociada; vy,

seguidamente se determinaran los costos adicionales, para el plazo prorrogado para lo
cual se negociara el tiempo y participacién, de los recursos requeridos, bajo el mismo
costeo establecido en este contrato.

La liquidacién, se efectuara en base a los tiempos de personal y otros recursos utilizados,
para lo cual, LA CONSULTORA hara constar en el informe mensual del confrato de
consultoria, las cantidades de los recursos utilizados en cada mes, a partir dei detalle de
rubros constantes en su oferta econémica. No se requerird la presentacion de
documentos de soportes en los gastos efectuados, puesto que la liquidacion se realizara
con los precios unitarios, constantes en la oferta econdmica, multiplicados por las
cantidades aprobadas por el Administrador del Contrato, que se haran constar en dichos
informes mensuales del contrato de consultoria.

LA CONTRATANTE, se réfserva el derecho de reclamar a LA CONSULTORA, en-:

cualquier tiempo, antes o después de la terminacion del contrato, cualquier pago indebido
por error de cdlculo o cualquier otra razéon. LA CONSULTORA, se obliga a satisfacer la
reclamacion, que por este motivo llegue a plantear LA CONTRATANTE. La falta de

reclamacion de LA CONTRATANTE, por alguna violacién del contrato, no se considerara //
4
/,//’
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7107. Los costos generados por trabajos adicionales, a los contemplados en el okbjeto el
: presente contrato, ordenados a LA CONSULTORA por LA CONTRATANTE, seran
cancelados en planillaje adicional, al monto de contratacion establecido, segun los
precios constantes en el acta de negociacion.

7108. Modalidad de Pago: LA CONTRATANTE efectuara los pagos a LA CONSULTORA, en
doélares de los Estados Umdos de América, mediante transferencia bancarias, via Banco

Central del Ecuador, por lo cual, el beneficiario sefialara el nombre de la mst:tumon fF‘b)
bancaria (s).

7 A&B. Del valor de cada plamlla LA CONTRATANTE retendra la parte COrTeSpondlenlt-’
w impuesto a la renta y cualquler otro cargo apncable ‘

710. LA CONTRATANTE, actuara como agente de retencion de los valores a que hub\ew

lugar, en aplicacion de la legislacion ecuatonana vigente y emitira los comprobantes
comespondientes.

?usula Octava.- GARANTIAS

01.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

o p A - ) D

drantia de fiel cumplimiento del contrato, que se rendira por un valor igual al 5% de su veior
al: que el Consultor/Contratista se obliga a presentaria dentro de los (45) dias posterior & la
Va del contrato.
L

812 - Sequro y Obligacién Laboral
i :
CONTRATISTA asegurara a toéio su personal local en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

cial (IESS), de conformidad con Ja Ley y velara por el cumplimiento de estas obligaciones por-
e de sus subcontratistas. : |

CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de¢ 'as
gaciones patronales, y tributarias establecidas en el Cadigo del Trabajo, la Ley de Seguridad -
ial y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — |IESS, la lay
{_ anica del Régimen Tributario 'Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. Ln
secuencia, la Entidad Contratante esta exenta de toda obligacién respecto del personal da |.4
SULTORA. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercera el derecho de repeticion

le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacion, ordenado por autoricari
petente. '

sula Novena.- PLAZO

9|0l1.- El plazo del presente contrato es de veinte y siete (27) meses, contados a partir de la
fecha en que se dé la orden de inicio de las obras; en este plazo estan incluidos tres
meses de pruebas del sistema.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstds en el contrato, el Consultor
tendra 15 dias para presentar y suscribir el informe u acta final provisional, que servira de
compute y control del plazo contractual.

: ;
La Empresa Publica del Agua EPA EP, dispondra de 15 dias término para la emision de
observaciones en el caso de que las hubiere; y el CONSULTOR contara con 15 (quince)-
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Cumplidas las formalidades consideradas en el inciso anterior se procederda a la
suscripcion del Acta de Recepcién Definitiva de la Consultoria, de conformidad con lo

establecido en el Art. 123 del Reglamento General del Ley Orgamca del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

EZ.- En caso de suspension en la ejecucion de la obra, las partes del presente contrato,

procederan a negociar la situacién financiera, tecnlca y legal del contrato. Al efeclo se
suscribira un acta que lnsltmmente tal situacion.

2ORROGA DE PLAZO ]

03. LA CONTRATANTE, prc:;nogaré el plazb total o plazos parciales 'en los siguientes

casos; siempre que eu consultor asi lo solicitaré, por escrito, justificando ios
fundamentos de la solicitud, dentro del términos hasta dos dias siguientes a la fecha de
producido el hecho que motive la solicitud.

entidad contratante o su delegado, previo informe del Administrador de Contrato, Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Consultor, esta
obligado a continuar con la prestacion del servicio, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del Administrador de Contrato. .

Cuando se suspenda los trabajos o se cambien las actividades previstas en el

cronograma, por orden de la entidad contratante y que no se deban, a causas
imputables a la Consultora..

Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativas — contractuales,
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestacion de servicios.

A, En caso de prdrroga de’ plazos, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que

suscrito por ellas, sustituira al onglnal o precedente y tendran el mismo valor contractual
sustituido. Y en tal caso, requenra la autorizacion de la maxima autoridad contratante,
previo informe del Admlnlstrador de Contrato.

dl*%Lsu[a Décima.- TRIBUTOS, REiTENCIONES Y GASTOS

La CONTRATANTE efectuaré LA CONSULTORA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a ia Renta e Impuesto al Vaior
Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

® Es de cuenta de LA CONSULTORA, cuando fuere del caso, el pago de los gastos

notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser
protocolizados. LA CONSULTORA entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo acuerdo,

el pago de los derechos notariales y el de las copias serd de cuenta de LA
CONSULTORA.

: rnsula Décima Primera.- MULTAS

1.- Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales, incumplimiento 7
en los plazos, por parte del Contratista se aplicara la multa del 1 por 1.000 del vaior totai

7
del contrato. _mem=mn, K
é{ '-)l"'; .r’(}
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1.02.- Por cada dia de retardo en la no presentacion de la solicitud de recepcién del Prbyecto
“INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO

: ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I”, se aplicara la multa del 1 por mil del
‘ valor total del contrato.
M 03

. Por incumplimiento de una o de alguna de las obligaciones establecidas en este contrato,
0 en los pliegos de la contratacion, se aplicard una multa de 1 por mil del valor total del
contrato.

Jausula Décima Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

§ 2
101. Los valores correspondientes a las planillas de ejecucién de los servicios de consulteria,
se reajustaran si se produjeran variaciones en los componentes de los precios unitarios
estipulados, desde la fecha|de variacion, mediante la aplicacion de la siguiente formula:

= Po (IPC1/IPCo)

|
Dénde:

I
Pr = valor reajustado del an't.vc:po o de la planilla

Po = valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcrona! del .
anticipo ;

IPCo = indice general de ,c}recios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPC1 = indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el IMF_C,
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacion IPC1 / IPCo siempre debera ser mayor a 1 para que sea aplicable el reaju..xﬂ
de precios.

En caso de que algun componente del contrato haya sido negociado como comprobablc
y reembolsadle, este debera ser excluido del valor Po.

En caso de mora o refardo en la presentacién de cada planilla, imputable a'la
CONSULTORA, se reconocera el reajuste de precios a la fecha en que debid
presentarfa, de conformfdad| con el cronograma vigente.

En caso de mora de la CQNTRA TANTE en el pago de planillas, éstas se reajustaran_
hasta Ja fecha en que se las|cubra, por lo cual no causaran intereses.

La CONSULTORA presentard la planifla con los precios confractuales y la planilla de
reajuste, esta ultima calcuiada con el indice de precros disponible a la fecha de su
presentacion. Una vez que se publique ef indice de precios del mes en el que se efectud
el pago de esa planilla o| del anticipo, la CONSULTORA presentard fa planilla de
reliquidacion del reajuste, que sera pagada en el plazo maximo de 15 dias de 5su
presentacién. Cuando se cuente con los indices definitivos a la fecha de pago de la
planilla principal, fa CONSULTORA presentara la planilla de reajuste.

fé usula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

1 3#1.—LA CONTRATANTE designa Ing. Jack Luis Clavijo Robinzon, en calidad de
Administrador del Contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y

particulares de los pliegos, oferta negociada y téerminos de referencia que forman parte / /.f 7
del presente contrato. P ,f
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3.02.- LA CONTRATANTE poeria cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara

cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual. -

E——

Q ausula Décima Cuarta.- TERMINACION DEL CONTRATO

l.01.— Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de
|

la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica y las Condiciones
] Particulares y Generales del Contrato.

— =

.02.- Causales de Terminacién unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,

en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las
i siguientes causales: :

@)

Si el CONTRATISTA incumnple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1
del formulario de oferta - Presentacion y compromiso;

H

|1 .

1403.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
i ] terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

be
ausula Décima Quinta.- SOLU("l:lON DE CONTROVERSIAS

O

entre las partes, éstas se someteran al procedimiento establecido en la Ley 'de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de la Entidad Contratante.

T 01.- Si respecto de la divergenéia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo

02.- La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende
J incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente conirato.

usula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

D1.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre |as partes, relativas a los trabajos, seran
! p . - .

i formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre Ia

‘| administracion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos.

|

!

: ‘usu!a Décima Séptima.- DOMICILIO

1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en seialar su domicilio en la.
ciudad de Guayaquil. l

2.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefalan como su direccion, las
siguientes: | '

CONTRATANTE: Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 via la Puntilla -
nboronddén. Teléfono: 042 592170 Comreo Electronico:  www.empresaacus.agh.ec

A

borondén — Ecuador. ‘ '

ONTRATISTA: Av. Republica del Salvador N35-79 y Portugal, edificio Plaza Kendo; -

fono: 022433951 Correo Electronico: cispdrecuador@diniail.com Y 4
shlacaen@ciwsiv.com.cn Quito-Ecuador.

i’
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Las comunicaciones tambié?n podran efectuarse a través de medios electronicos.

|
|
lausula Décima Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES

8.01.- Declaracion.- Las partes Iibre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptar

el texto integro de las Condiciones Generales delos Contratos (CGC), publicado en -z
pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente a f;
fecha de la Convocatoria de| procedimiento de contratacion, ¥ que forma parte integrante o ‘
las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo. '

La EPA EP y la CONTRATISTA declaran e
en el presente Contrato, conforme const &l

cuyas estipulaciones se someten, firmando para constancia, en tres ejemplares, en la -
Ciudad de Samborondén a los treinta y un dia, del mes de diciembre del ano dos mil quince. 7// )
, o

Xpresamente, su aceptacion de todo lo convenida
a expresado en las clausulas que anteceden,

-

e / Y. .
Arg. /\ngg‘( Raul Sanchez Montenegro
i Gerente General
Empr(;alsa Piblica del Agua EPA EP.

7 L
Dr. Xiang Wenfei

Representante Legal
Changjiang Institute of Survey, Planning, Desing and Research (CISPDR)

la copia que antec sir

Certifico
. ....’.ﬂ.... ~hojas (s) esta conform,

¢
en, #

Coti su original. , o
Guayaquil 7/t ‘Q’C%"

Ty o - -
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gmparecen en calidad de testigés, en virtud de la celebracion del contrato Nro. RE-

-EPA-009-2015, los sefiores LZhong Zhi Yu, en calidad de Vice-Presidente de Ia
resa Changjiang Institute of Survey, Planmng, Desing and Research (CISPDR) e -
Carlos Alberto Villamarin Cordova en calidad de Gerente de Gestion de Proyecto
a Empresa Publica del Agua EPA EP, que en prueba de aquello proceden ala
cripcion del presente documento en la Ciudad de Samboronddn a los treinta y un
del mes de diciembre del anotdos mil quince.

A

Dr. Zhong Zhi Yu
Vice-Presidente
Changjiang Institute of Survey, Planning, Desing and Research (CISPDR)

¥
v/
/ / f’,
%A

2

J/”' I

Ing. Carlos Alberto Villamarin Cordova
Gerente de Gestion de Proyecto
Empresa Publica del Agua EPA EP.

/
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